

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки  
Архангельской области

С.А. Козлов

2019 г.

ПЛАН

реализации Концепции развития информационно-  
библиотечных центров общеобразовательных организаций Архангельской области

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации Концепции развития информационно-библиотечных центров общеобразовательных организаций Архангельской области

1. Принятие и утверждение Концепции развития информационно-библиотечных центров образовательных организаций Архангельской области  
апрель  
министерство образования и науки Архангельской области  
Принята и утверждена Концепция развития информационно-библиотечных центров образовательных организаций Архангельской области
2. Определение регионального информационно-библиотечного центра Архангельской области  
май  
министерство образования и науки Архангельской области  
Определён региональный информационно-библиотечный центр Архангельской области
3. Разработка и утверждение пакета базовых документов о региональном информационно-библиотечном центре  
в течение 2019 года  
государственное бюджетное образовательное учреждение  
Разработано и закреплено локальными актами образовательной организации типовое положение о РИБЦ и пакет базовых документов

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
	(далее – РИБЦ): Положение о РИБЦ; Структура и штатное расписание РИБЦ; Правила пользования РИБЦ; План работы РИБЦ; Должностные инструкции сотрудников РИБЦ; Технологическая документация, в том числе о порядке работы с документами, составляющие информационные ресурсы РИБЦ		учреждение дополнительного профессионального образования «Архангельский областной институт открытого образования» (далее – АО ИОО)	
4.	Разработка и утверждение пакета базовых документов о муниципальном информационно-библиотечном центре (далее – МИБЦ): Положение о МИБЦ Структура и штатное расписание МИБЦ Правила пользования МИБЦ План работы МИБЦ Должностные инструкции сотрудников МИБЦ Технологическая документация, в том числе о порядке работы с документами, составляющие информационные ресурсы МИБЦ	в течение 2019 года	муниципальные органы управления образованием	Разработано и закреплено локальными актами муниципального органа управления образованием типовое положение о МИБЦ и пакет базовых документов
5.	Разработка и утверждение пакета базовых документов о школьном	в течение 2019/20	образовательные организации	Разработано и закреплено локальными актами общеобразовательных организаций типовое

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
информационно-библиотечном центре (далее – ШИБЦ):				
Положение о ШИБЦ				
Структура и штатное расписание ШИБЦ				
Правила пользования ШИБЦ				
План работы ШИБЦ				
Должностные инструкции сотрудников ШИБЦ				
Технологическая документация, в том числе о порядке работы с документами, составляющие информационные ресурсы ШИБЦ				
6.	Разработка методических рекомендаций для руководителей общеобразовательных организаций по реализации Концепции развития информационно-библиотечных центров образовательных организаций Архангельской области	сентябрь 2019 года	АО ИОО	Разработаны методические рекомендации для руководителей общеобразовательных организаций по реализации Концепции развития информационно-библиотечных центров образовательных организаций Архангельской области
7.	Разработка структуры и штатного расписания информационно-библиотечных центров образовательной организации	сентябрь 2019 года	АО ИОО	Разработана типовая структура и штатное расписание информационно-библиотечных центров образовательной организации
<b>II. Организационно-методическое сопровождение деятельности информационно-библиотечных центров образовательных организаций Архангельской области</b>				
8.	Создание и сопровождение региональных, муниципальных	в течение всего периода	Министерство образования и науки	Создана сеть информационно-библиотечных центров Архангельской области, осуществляется



№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
	информационно-библиотечных центров и информационно-библиотечных центров образовательных организаций		Архангельской области; муниципальные органы управления образованием; АО ИОО	её методическое, консультационное, документационное, кадровое сопровождение
9.	Разработка системы повышения квалификации для библиотекарей информационно-библиотечных центров	сентябрь 2019 года	АО ИОО	Разработана и функционирует система повышения квалификации для библиотекарей информационно-библиотечных центров
10.	Разработка и реализация программы повышения квалификации «Проектирование деятельности педагога-библиотекаря с учетом профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»» (72 часа)	в течение 2019 - 2020 годов	АО ИОО	Разработана и реализуется программа повышения квалификации «Проектирование деятельности педагога-библиотекаря с учетом профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»» (72 часа)
11.	Разработка и реализация программы повышения квалификации «Стратегии эффективного чтения как способ формирования читательской культуры» (16 часа)	в течение 2019 - 2020 годов	АО ИОО	Разработана и реализуется программа повышения квалификации «Стратегии эффективного чтения как способ формирования читательской культуры» (16 часа)
12.	Разработка и реализация программы повышения квалификации «Информационные и коммуникационные технологии в работе педагога-библиотекаря» (16 часа)	в течение 2019 - 2020 годов	АО ИОО	Разработана и реализуется программа повышения квалификации «Информационные и коммуникационные технологии в работе педагога-библиотекаря» (16 часа)

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
13.	Разработка и реализации программы повышения квалификации «Формирование информационной культуры в образовательной организации» (24 часа)	в течение 2019 - 2020 годов	АО ИОО	Разработана и реализуется программа повышения квалификации «Формирование информационной культуры в образовательной организации» (24 часа)
14.	Информационно-методическая поддержка школьных библиотек и информационно-библиотечных центров (консультации, семинары, видео-конференц-совещания)	ежемесячно	АО ИОО; Муниципальные органы управления образованием; образовательные организации	Осуществляется информационно-методическая поддержка школьных библиотек и информационно-библиотечных центров (проведены консультации, семинары, видео-конференц-совещания)
15.	Проведение координационных совещаний со специалистами муниципальных органов управления образованием по актуальным вопросам развития сети информационно-библиотечных центров	2 раза в год в течение 2019 - 2020 годов	министерство образования и науки Архангельской области; АО ИОО	Проведены координационные совещания со специалистами муниципальных органов управления образованием по актуальным вопросам развития сети информационно-библиотечных центров
16.	Поддержка и продвижение всероссийских и региональных проектов по вопросам поддержки детского чтения, развития информационной культуры	в течение 2019 - 2020 годов	министерство образования и науки Архангельской области; АО ИОО	Оказываются поддержка и содействие в продвижении всероссийских и региональных проектов по вопросам поддержки детского чтения, информационной культуры

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
<b>III. Совершенствование материально-технического и информационно-ресурсного обеспечения информационно-библиотечных центров образовательных организаций Архангельской области</b>				
17.	Создание РИБЦ	ноябрь 2019 года	АО ИОО	Создан РИБЦ на базе АО ИОО
18.	Создание МИБЦ	май 2020 года	Муниципальные органы управления образованием	Созданы МИБЦ во всех муниципальных районах и городских округах Архангельской области
19.	Создание ШИБЦ	сентябрь 2020 года	РИБЦ; муниципальные органы управления образованием; образовательные организации	Созданы ШИБЦ
<b>IV. Популяризация деятельности информационно-библиотечных центров образовательных организаций Архангельской области</b>				
20.	Областная конференция библиотекарей и педагогов «Чтение 3Д: думай, дискутируй, действуй»	декабрь 2019 года	Министерство образования Архангельской области; АО ИОО	Проведена областная конференция библиотекарей и педагогов «Чтение 3Д: думай, дискутируй, действуй»
21.	Мастер-классы для библиотекарей в рамках проведения месячника школьных библиотек	ежегодно	РИБЦ; МИБЦ	Проведены мастер-классы для библиотекарей образовательных организаций в рамках проведения месячника школьных библиотек



№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5

22. Проведение конкурсов профессионального мастерства  
2 раза в год  
АО ИОО  
Проведены конкурсы профессионального мастерства
23. Областное родительское собрание «Семейное чтение – путь к успеху» (роль родителей в формировании читательской культуры)  
ноябрь 2019 года  
АО ИОО  
Проведено областное родительское собрание «Семейное чтение – путь к успеху» (роль родителей в формировании читательской культуры)
24. Освещение хода реализации Концепции развития информационно-библиотечных центров образовательных организаций Архангельской области  
2 раза в год  
АО ИОО;  
РИБЦ  
Ход реализации Концепции развития информационно-библиотечных центров образовательных организаций Архангельской области
- У. Мониторинг реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров Архангельской области**
25. Проведение мониторинга состояния школьных библиотек и ШИБЦ в рамках ведомственной отчетности по направлениям:  
обеспеченность учебной литературой;  
обеспеченность художественной литературой  
материально-техническое обеспечение школьных библиотек;  
кадровый состав  
1 раз в год  
АО ИОО;  
РИБЦ  
Проводится ежегодный мониторинг состояния школьных библиотек и информационно-библиотечных центров образовательных организаций в рамках ведомственной отчетности
26. Проведение мониторинга реализации  
2 раза в год  
Министерство  
Проводится один раз в полгода

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
	Концепция развития информационно-библиотечных центров образовательных организаций Архангельской области		образованию и науки Архангельской области	мониторинг реализации Концепции развития информационно-библиотечных центров образовательных организаций